



## 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

**BOLU ABANT İZZET BAYSAL  
ÜNİVERSİTESİ**

## 1. Genel Değerlendirme:

### Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği özel bütçeli idare olan Üniversitemizin yatırımlarını finansman kaynakları; hazine yardımı, öz gelirler (döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri), Döner Sermaye İşletmesi gelirleri ve hibelerdir.

### Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy ve şehir yerleşkeleri ile Mudurnu, Mengen, Gerede, Yeniçağa ve Seben ilçelerinde bulunan yerleşkelerde olmak üzere 1 enstitü, 17 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 16 uygulama ve araştırma merkezi ve Rektörlüğe bağlı birimleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları 2021 yılı sonu itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (Adet)	Lab. ve Atölye Sayısı (Adet)	Öğrenci Sayısı
Eğitim Fakültesi	91 (38'i bireysel derslik)	10	2934
Fen Edebiyat Fakültesi	41	74	3239
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	35	3	3341
İzzet Baysal Tıp Fakültesi	10	42	1104
Morfoloji Ek Binası	26	26	
Mimarlık Fakültesi	20	28	467
Mühendislik Fakültesi	30	57	1747
Diş Hekimliği Fakültesi	5	0	536
Güzel Sanatlar Fakültesi	46	27	272
İlahiyat Fakültesi	19	0	1745
Ziraat Fakültesi	47	68	514
İletişim Fakültesi (Ziraat Fakültesi binasında)	-	-	1331
Spor Bilimleri Fakültesi	13	2	996
Sağlık Bilimleri Fakültesi (A, B,C Blok)	26	11	1260
Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi	15	2	781
Turizm Fakültesi (Mengen Kampüsü)	13	2	653
Yabancı Diller Yüksekokulu	33	2	267
Bolu Meslek Yüksekokulu	28	7	1988
Bolu Teknik Bilimler MYO (Elginkan Vakfı)	6	3	1464
Gerede Meslek Yüksekokulu	26	17	1248
Mengen Meslek Yüksekokulu (Turizm Fak. Gastronomi Bölümü ile aynı bina)	-	-	245
Mudurnu Süreyya Astarıcı Meslek Yüksekokulu	17	7	552
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu	7	5	442
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu	8	1	421
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MYO	8	3	634
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Ziraat Fakültesi binasında)	-	-	2371
Isı Merkezi Kapasitesi	: 12.000.000 kcal/h		
Tıp Fakültesi Isı Merkezi Kapasitesi	: 9.000.000 kcal/h		
Su Deposu Kapasitesi	: 5.000 ton		

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı verileridir.

Ayrıca Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerimize ek olarak;

- **İzzet Baysal Vakfı** tarafından yapımına 2018 yılında başlanan Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi binası ile yapımına 2019 yılında başlanan Hukuk Fakültesi inşaatı,
- **Gerede Belediyesi** tarafından yapımına 2020 yılında başlanıp 2022 yılında tamamlanması planlanan Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2.Etap inşaatı,
- **Bolu İlahiyat Vakfı** ile Üniversitemiz arasında, 23.10.2020 tarih ve 2020/361 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden imzalanan protokol kapsamında 2021 yılında proje çizimi ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanarak başışçısı tarafından yüklenici belirleme aşamasında olan İlahiyat Fakültesi Ek Bina inşaatı projeleri de yer almaktadır. Söz konusu projeler tamamlandığında donanımı için ek yatırım bütçesi ödeneğine ihtiyaç duyulacaktır.

## 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2021 yılı yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Sektörel bazda her bir yatırım projesinin program ödeneği, yıl içinde ihtiyaca göre gerçekleştirilen revize ödeneği, yıl sonundaki toplam harcamaları ile nakdi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sektör	Projeler	2021 Yılı Ödenek (TL)		2021 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerç. Oranı %		
		Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog. Öd. Göre	Revize Öd. Göre	
Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Derslik ve Merkezi Birimler	3.500.0000,00	5.500.000,00	5.498.830,92	157,1	100,0	
	Kampüs Altyapısı	7.248.000,00	5.248.000,00	4.541.523,42	62,7	86,5	
	Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat	6.500.000,00	7.379.000,00	7.279.442,17	112,0	98,7
		Bilgi ve İletişim Tek.	500.000,00	862.000,00	827.105,20	165,4	96,0
		Bakım Onarım	1.200.000,00	1.797.000,00	1.531.889,28	127,7	85,2
		Muhtelif İşler Toplamı	8.200.000,00	10.038.000,00	9.638.436,65	117,5	96,0
	Yayın Alımı	1.502.000,00	1.502.000,00	1.501.958,45	100,0	100,0	
	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000,00	340.000,00	339.840,00	97,1	100,0	
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Eğitim Sektörü Toplamı</b>		<b>21.400.000,00</b>	<b>22.631.000,00</b>	<b>21.520.589,44</b>	<b>100,6</b>	<b>95,1</b>	
Sağlık	Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat	1.135.000,00	1.135.000,00	1.122.812,57	98,9	98,9
		Büyük Onarım	100.000,00	100.000,00	99.999,28	100,0	100,0
		Döner Sermaye	550.000,00	550.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>Sağlık Sektörü Toplamı</b>		<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.222.811,85</b>	<b>68,5</b>	<b>68,5</b>
DKH-Sosyal Tek. Araş.	Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0	100,0	
	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	311.000,00	311.000,00	100.000,00	32,2	32,2	
	<b>Teknolojik Araştırma Toplamı</b>		<b>911.000,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>76,8</b>	<b>76,8</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>24.096.000,00</b>	<b>25.327.000,00</b>	<b>23.443.401,29</b>	<b>97,3</b>	<b>92,6</b>	

2021 yılında uygulamada ortaya çıkan ihtiyaca göre yatırım programı ödeneklerinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. ve 35. maddeleri, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara göre, projeler arası ödenek aktarma ve 1.231.000 TL gelir fazlası karşılığı ödenek ekleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Böylece Üniversitemizin 2021 yılı yatırım programı ödeneği (Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere bütçede yer alan 550.000 TL dahil) **24.096.000,00 TL** iken revize ödenek **25.327.000,00 TL**'ye çıkmıştır. Bu ödeneğin **23.443.401,29 TL**'si harcanmış olup, böylece program ödeneğe göre **%97,3** oranında, revize ödeneğe göre de **%92,6** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

### Eğitim sektöründe;

Yıl içinde yürütülen faaliyetlere raporun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak yer verilen her bir projenin gerçekleşme oranları yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere farklılıklar göstermiştir. Eğitim sektörünün toplamda nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneğe göre **%100,6** revize ödeneğe göre ise **%95,1** olmuştur.

### Sağlık sektöründe;

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinin makine ve teçhizat alımı ile büyük onarım işleri için ayrılan özel bütçe ödeneğinden ayrıntısı raporun ikinci kısmında verilen çeşitli tıbbi cihaz, büro malzemesi ve demirbaş malzeme ihtiyaçları karşılanmış, büyük onarım için harcamalar yapılmıştır. Böylece özel bütçe ödeneğinden, program ve revize ödeneğe göre **%99,0** oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Ancak, bu proje için Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere bütçede yer alan 550.000 TL ödenekten herhangi bir harcama yapılmadığından toplamda nakdi gerçekleşme oranı **%68,5** olmuştur.

### Teknolojik Araştırma sektöründe;

- Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi Projesine ait 600.000,00 TL bütçe ödeneğinin tamamı proje özel hesaplarına aktarıldığından nakdi gerçekleşme oranı tabloda **%100** olarak yer almaktadır. Ancak, BAP Koordinatörlüğünce bu proje kapsamında yürütülen faaliyetler için 2021 yılı ödeneğine 2020 yılından devreden 153.191,41 TL ödenek eklenerek çeşitli makine ve teçhizat, sarf malzeme ve hizmet alımı olmak üzere toplam 753.191,41 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde ise 311.000 TL ödeneğin 100.000 TL'si proje özel hesaplarına aktarılacak harcanacağından **%32,2** oranında nakdi gerçekleşme olmuştur.

Böylece tablodan da görüldüğü üzere teknolojik araştırma sektöründe **%76,8** oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2021 yılı yatırımlarının sektörel bazda bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



## 2. 2021 Yılı Proje Uygulamaları:

### **Kamu Yatırım Projeleri:**


2021 yılı yatırım programında yer alan toplam **10 proje** ile ilgili yapılan uygulamalar her bir proje için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.

<b>1. Proje No</b>	<b>: 2021H03-168029</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi</b>
<b>2021 yılı Program Öd.</b>	<b>:100.000,00 TL.</b>
<b>2021 yılı Revize Öd.</b>	<b>: 2.000,00 TL.</b>
<b>2021 yılı Harcaması</b>	<b>: 0,00 TL.</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: -</b>
<b>Uygulama Sonuçları</b>	<b>: Bu proje kapsamında herhangi bir işlem yapılmamış olup ödeneğin</b>

98.000 TL'si eğitim sektöründeki muhtelif işler projesine büyük onarım için aktarılmıştır.

<b>2. Proje No</b>	<b>: 2005H03-732</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>: Derslik ve Merkezi Birimler</b>
<b>2021 yılı Program Öd.</b>	<b>: 3.500.000,00 TL.</b>
<b>2021 yılı Revize Öd.</b>	<b>: 5.500.000,00 TL.</b>
<b>2021 yılı Harcaması</b>	<b>: 5.498.830,92 TL.</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %100</b>
<b>Uygulama Sonuçları</b>	<b>: Üniversitemizin 2021 yılı yatırım programında yer alan Derslik ve</b>

Merkezi Birimler ana projesinin altında yayımlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Projesinin 2020 yılı itibariyle tamamlanmasından dolayı 2021 yılı yatırım programından kaldırılıp yerine "Merkezi Derslik (13.381 m2)" projesinin eklenmesi ve Kampüs Altyapısı projesinin 2021 yılı ödeneği olan 7.248.000 TL'nin 2.000.000 TL'sinin, 2021 yılı yatırım projesine eklenecek olan Merkezi Derslik Projesine aktarılarak 2021 yılı ödeneğinin toplam 5.500.000 TL olarak güncellenmesi, 12.05.2021 tarihli ve 24776198-903.02-285 sayılı Cumhurbaşkanı Oluru ile uygun görülmüştür. 18.08.2021 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20. maddesine istinaden belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale yapılarak, 29.09.2021 tarihinde 40.700.000 TL (KDV hariç) bedelli sözleşme imzalanmış ve 01.10.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2021 yılında proje kapsamında binanın A, B, C ve F blokları temel betonarme imalatları ile D, E ve G blokları temel yalıtımları koruma betonları tamamlanmış olup bina dış temel dolguları imalatlarına devam edilmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle toplam 5.498.830,92 TL harcama yapılmıştır.



Merkezi Derslik Projesi Görseli

**3. Proje No : 2020H03-150659**

**Proje Adı : Kampüs Altyapısı**

**2021 yılı Program Öd. : 7.248.000,00 TL.**

**2021 yılı Revize Öd. : 5.248.000,00 TL.**

**2021 yılı Harcaması : 4.541.523,42 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : %86,5**

**Uygulama Sonuçları** : 2021 yılında bu proje kapsamında aşağıda ayrıntısı verilen işler yapılmış olup toplam 4.541.523,42 TL. harcama gerçekleşmiştir. Ödeneğin 2.000.000,00 TL'si ise derslik ve merkezi birimler projesine aktarılmıştır.

**BAİBÜ Kampüsü Fiber optik işi İhalesi;**

Proje kapsamında 03.03.2021 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile yapılan "BAİBÜ Kampüsü Fiber optik işi" ihalesi ile Gököy Kampüsündeki tüm fiber optik kablolar galeri hattına alınmış, Morfoloji Binasına fiber optik kabloları çekme işi tamamlanmıştır. Fiber optik işi kapsamında 289.155,99 TL harcanmıştır.

**Kampüs Altyapısı 2021 İhalesi;**

27.04.2021 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile "Kampüs Altyapısı 2021" ihalesi yapılmıştır. Beş S Emek Müh. Endüstriyel Elektrik Makina İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd Şti ile 02.08.2022 tarihine kadar sözleşme imzalanmıştır. Yapılan ihale kapsamında Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsünde çevre istinat duvarları, perde duvar üzeri panel çit, kafes tel çit, güvenlik binası betonarme imalatı, LNG tank kaidesi, drenaj ve kanalizasyon bağlantıları yapılmıştır. İzzet Baysal Kampüsünde su deposu kafes tel çiti, çeşitli demir işleri, kanalizasyon hattı tamiri, Seben yerleşkesinde de kampüs çevresi kafes tel çit imatları yapılmıştır. Böylece Kampüs Altyapısı 2021 ihalesinin 2021 yılı harcaması 4.167.631,63 TL olmuştur.

**Doğrudan temin yöntemiyle yapılan işler;**

Üniversitemiz su ihtiyacını karşılayan su kuyularında bulunan pompaların yenilenmesi, Yeniçağa Yaşar Çelik MYO doğalgaz tesisatlarının yapılması ile sistemin verimliliği ve ömrünü uzatmak için eşanjör kurulumunun yapılması işleri gerçekleştirilmiştir.



Kampüs Altyapısı 2021 ihalesi kapsamında yapılan işlere ait görsellerden

**4. Proje No** : 2021H03-168033

**Proje Adı** : Muhtelif İşler

**2021 yılı Program Öd.** : 8.200.000,00 TL.

**2021 yılı Revize Öd.** : 10.038.000,00 TL.

**2021 yılı Harcaması** : 9.638.436,65 TL.

**Nakdi Gerçekleşme** : %96

**Uygulama Sonuçları** : Bu proje kapsamında Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimleri ile

Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere aşağıda ayrıntısı belirtilen çeşitli makine ve teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri alımları ile bakım onarım işleri ilgili birimler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

#### **İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;**

2021 yılında muhtelif işler projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinde yer alan 6.100.000,00 TL ödeneğin 830.000,00 TL'si Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgi ve iletişim teknolojileri alımları için aktarılmıştır. Kalan ödeneğin 5.235.951,87 TL'si ile aşağıda ayrıntısı verilen alımlar yapılmıştır.

- Üniversitemiz ile İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İletişim ve Hukuk Fakültelerinde açılan yeni dersliklerde kullanılmak üzere sınıf tefrişatı alımları
  - Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol çerçevesinde, Tıp Fakültesi tarafından kullanılmak üzere bilgisayar ve toplantı masası alımı
  - Üniversitemiz Bolu Meslek Yüksekokulu derslikleri için İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde sıra, kürsü ve platform alımı
  - Mimarlık Fakültesinin stüdyo dersliklerinde kullanılmak üzere çizim masası ve tabure alımı
  - Tıp Fakültesi Ek Binası için mikrobiyoloji, histoloji, biyofizik, biyokimya, parazitoloji, fizyoloji, farmakoloji laboratuvarlarının kurulumu amacıyla gerekli dolap ve tezgah malzemelerinin alımı
  - Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Resim Bölümleri için çeşitli enstrüman ve malzeme alımı
  - IP Kamera Sistemi ve Bileşenleri, Santral Altyapısı ve IP Telefon Telsiz Bataryası Güvenlik Tomu ve Kontrol Noktası Alımı ihalesi kapsamında bilişim malzemelerinin temini
  - IP Kamera alımı ihalesinin birinci kısımda iş artışına gidilerek ilave kamera alımı
  - Mengen Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim dersleri için video çekim malzemesi alımı
  - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacında kullanılmak üzere bilgisayar ve hard disk alımı
  - Çeşitli birimler tarafından kullanılmak üzere 80 adet web kamera alımı
  - Kültür Merkezinde kullanılmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından satın alınan projeksiyon cihazının ödemesi
  - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere yazıcı alımı
  - Gerede MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü dersleri için eğitim malzemeleri alımı
  - Devlet Malzeme Ofisi Bursa Genel Müdürlüğüne 2021 mali yılı içerisinde toplam 3 kredi açılarak Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere demirbaş malzeme, bilgisayar ve yazılım alımları yapılmıştır.
  - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılan sürekli işçi (4/D) maaş, bordro, Toplu İş Sözleşmesi ve özlük yazılımı lisansı ve ayrıca bu modülün hakediş programının ihale Ofisi tarafından kullanılması nedeniyle yazılım satın alımı
  - Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) modülüne ait ürünlerin (Nitelikli Elektronik Mühür Sertifikası, Nitelikli Elektronik Sertifika, vb.) alımı yıl boyunca devam etmiştir. Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) kullanılmak üzere 234 kişilik e-imza satın alımı yapılmıştır.

#### **Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;**

- Telefon santrallerinin alt lokasyonları ile birlikte bakım, onarım ve destek hizmeti satın alımı
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu esaslarına uygun sistem ve belgelendirme devamlılığının sağlanması için danışmanlık, belgelendirme ve eğitim hizmeti alımı

- Birimlerde kullanılan Office uygulamaları ve işletim sistemleri ile BİM sistem odasında kullanılan sunucu işletim sistemlerinin sürüm yükseltilmesi amacıyla Microsoft yazılım alımı
- Kurumsal e-posta sisteminde geriye dönüşü mümkün olmayan sorunların yaşanmaması, gerektiğinde yeni sunucuya mevcut verilerin kayıpsız aktarılabilmesi, güncelleme paketlerinin sürekli yapılabilmesi için güncelleme satın alımı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan “ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” çalışmaları sonucunda birimin gerekli standartlara uygunluğunun TÜRKAK onaylı bir firma tarafından denetlenerek belgelendirme hizmeti alımı
- Üniversitemizde uygulanan uzaktan eğitim ve destek hizmetleri için web kamera, anakartı arızalı olan bilgisayar için anakart, mevcut network ağındaki genişlemelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan CAT6 kablo ve Poe anahtarı ile sertifika ve WEB Şablonu satın alımı
- Üniversitemizin bilişim altyapısını yeni teknolojilere uyarlamak ve daha güçlü bir internet altyapısı sağlayabilmek için mevcut omurganın güçlendirilmesi amacıyla Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğünden Anahtarlama Cihazı (Switch) satın alımı
- Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021-2022 akademik yılında Üniversitemizde yürütülen derslerin %40'ının uzaktan eğitim yoluyla yapılmasından dolayı öğrencilerin öğretim faaliyetlerinin devam edebilmesi için 13 adet Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi satın alımı
- Üniversitemizde yeni birimlerin açılması nedeniyle mevcut LG santralin kapasitesinin artırılması amacıyla UCP 2400 yazılım güncelleme lisansı alımı
- Üniversitemizin kullanmakta olduğu ve 04.01.2022 tarihinde süresi bitecek olan e-posta trafiğindeki istenmeyen e-postaların engellenebilmesi için (spam e-posta) ve e-posta sunucunun güvenliğini sağlaması için Antispam Gateway lisansının yenilenmesi
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere tümleşik bilgisayar ve lazer yazıcı alımı
- Kurumumuz bünyesinde kullanılmakta olan PDKS, Kapı Geçiş Kontrol sisteminde yeni yapılan binalar ile eksik olan yerlere ilave yapılması için satın alınacak olan elektrikli kilit, kontrol terminali ve geçiş kontrol sistemi kart okuyucu cihazlarının satın alımı
- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında kullanılmak üzere 2021 yılı (01.03.2021-31.12.2021 tarihleri arası) 7 adet E-HAKEDİŞPRO'ya terfi ve güncelleme hizmeti alımı

#### **Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;**

2021 mali yılı birinci öğretimden elde edilen gelirlerden 900.000,00 TL. ödenek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesine tertip açılarak gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereği doğrudan temin yoluyla ya da 3/e maddesi gereği aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiş olup ödeneğin 878.030,41 TL'si harcanmıştır.

- Üniversitemiz Mengen kız öğrenci yurdunda kullanılmak üzere 5 adet kamera alımı
- Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik birimler ve SKS Daire Başkanlığına bağlı birimlerde kullanılmak üzere 40 adet tümleşik bilgisayar alımı
- Kültür ve Kongre Merkezinde kullanılmak üzere 2 adet elektrikli süpürge alımı
- SKS Daire Başkanlığında kullanılmak üzere 1 adet imha makinesi ve 1 adet barkod yazıcı alımı
- Medikoda öğrenci tedavisinde kullanılan ilaçların korunması için 1 adet no-frost buzdolabı alımı
- SKS Daire Başkanlığına bağlı birimlerle Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kullanılmak üzere 2 adet yer yıkama makinası alımı
- Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik birimler, Kütüphane ve SKS Daire Başkanlıklarında kullanılmak üzere 20 adet projeksiyon cihazı alımı

#### **Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce Yürütülen İşler;**

“Yükseköğretim Kurumlarının Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde 2021 yılında Yükseköğretim Kurumu tarafından Üniversitemize toplam 1.325.160,00 TL. ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yatırım bütçesine ayrılan 331.000,00 TL ödeneğin 265.162,72 TL'si ile aşağıda belirtilen çeşitli mamul mal alımları yapılmıştır.

- Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun OBS dersliklerinde kullanılmak üzere 5 adet masaüstü bilgisayar ve 5 adet monitör alımı



- Tekstil Bölümüne 2 adet overlok makinesi ve 5 adet düz dikiş makinesi alımı
- Elektrik ve Enerji Bölümüne 4 dizüstü bilgisayar ve 3 adet öğrenmeyi kolaylaştırıcı ekipman alımı
- Elektronik ve Otomasyon Bölümleri için 16 adet deney ekipmanı alımı
- Otomotiv ve Elektrik Bölümlerinde kullanılmak üzere atölye makineleri araç ve gereçleri alımı

### **Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler;**

Proje kapsamında “Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2021”, “BAİBÜ Fotoselli Otomatik Kapı Bakım-Onarım” ve “Büyük Onarım 2021” olmak üzere 3 adet açık ihale ve 11 adet doğrudan temin yöntemiyle çeşitli imalatlar yapılmıştır. 20.08.2021 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile yapılan ihalede Gökner Eğitim İnşaat Gıda Hayvancılık Taşımacılık Mobilya Temizlik San.ve Tic. Ltd. Şti. ile 814.452,41₺ (KDV hariç) sözleşme bedelinde 14.09.2021 tarihli sözleşme imzalanarak 16.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Büyük Onarım 2021 ihalesi kapsamında 761.972,64 ₺, Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması kaleminden 105.000,00 ₺ olmak üzere Onarım İhalesi kapsamında toplam 866.972,64 ₺ harcama yapılmıştır.

### **Büyük Onarım 2021 İhalesi İmalatları;**

- Çeşitli fakültelerde dış mermer kaplamalarında onarım işleri,
- Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası yalıtım imalatları,
- Bolu Meslek Yüksekokulunda alçı bölme, çatı imalatları, boya işleri ve elektrik tesisat imalatları,
- Güzel Sanatlar Fak. ofis bölmeleri, asma tavanları, etüt odaları kaplamaları, saten alçı ve boya işleri,
- Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında çeşitli seramik taban ve duvar seramik işleri,
- İlahiyat Fakültesinde çeşitli ofis bölmeleri imalatları,
- Sağlık Bilimleri Fakültesinde çeşitli ofis bölmeleri, boya işleri, elektrik ve mekanik tesisat işleri,
- Fen Edebiyat Fakültesinde 3 adet laboratuvar yapımı, bina dış cephesinde kırık mermerlerin değişimi, Dekanlık Bloğunun çatı saçakları imalatları,
- Spor Bilimleri Fakültesindeki duşların wc'ye dönüştürme imalatları,
- Yeniçağ MYO'da çeşitli ofis bölmeleriyle 1 adet dersliğin oluşturulma imalatları,
- Gülezler Konağında dış cephe ahşap ve duvar boya imalatları,
- Gököy kampüsünde bulunan 2 adet güvenlik binasının dolap ve zemin kaplamaları,
- Kütüphane binası bodrum kat depo girişi ve ön kaplama sökülerek mantolama imalatları yapılmıştır.

### **Büyük Onarım 2021 İhalesi Engelli İmalatları;**

- Ziraat, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde engelliler için hissedilir yüzey ve engelli wc'leri ile yönlendirme tabelaları imalatları yapılmıştır.
- Seben MYO engelli girişleri tamamlanmıştır.

### **Asansör Periyodik Bakım ve Revizyon 2021 ihalesi;**

30.03.2021 tarihinde yapılan ihale kapsamında; Gököy Kampüsü ile Gerede, Seben ve Yeniçağa Meslek Yüksekokullarında bulunan 34 adet asansörün 9 ay süre ile aylık periyodik bakımı yapılmıştır. Ayrıca aynı kampüslerde bulunan 37 adet asansörün yıllık periyodik kontrolleri TSE tarafından yapılmış olup mavi etiket alınmıştır. İhale kapsamında 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri grubundan 192.624,38 TL harcanmıştır.

### **BAİBÜ Fotoselli Otomatik Kapı Bakım-Onarım İhalesi;**

08.06.2021 tarihinde yapılan ihale kapsamında; Gököy Kampüsü ile Seben ve Gerede Kampüslerinde bulunan 30 adet otomatik kapının bakım onarımı yaptırılmıştır. İhale kapsamında 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri grubundan 126.649,40 TL harcama yapılmıştır.

### **Doğrudan Temin Yöntemiyle;**

- Üniversitemiz yemekhanesi çatı ve Bolu Meslek Yüksekokulu depo onarımları imalatları,
- Çeşitli mermer bakım ve onarım imalatları,
- 28 Mayıs 2021 saat 19:00 civarında başlayan hava muhalefeti ve yıldırım düşmesinden dolayı Trafo 1 de bulunan 1000 KVA Cummins OST 30 G4 marka model jeneratörün motor anakartı ile marş motoru hasar görmüş ve işlevini yitirmiş olduğundan ilgili malzemelerin alım işi,
- Yaşanan fırtına, yağmur sonrası Üniversitemiz yemekhane binası, lojmanlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi çatılarında oluşan hasarların acilen onarımı,

- Bolu Meslek Yüksekokulu ve Merkezi Kütüphane binalarında bulunan fotoselli otomatik kapıların iç ünitelerinin değişimi, Rektörlük binasında bulunan otomatik kapı radarlarının değişimi ile tuz deposunda bulunan sarmal kepenk kapının bakım ve onarımının yaptırılması işi,
- Dış Hekimliği, İlahiyat, Ziraat ve Mühendislik Fakülteleri, Yeniçağa Meslek Yüksekokulu ve Rektörlük İdari Birimler Binalarında bulunan asansörlerin arızalarının yaptırılması işi,
- Merkez Yemekhane Binasında bulunan asansörün çalışır hale getirilerek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesinin alınması işi,
- Merkez yemekhanesi doğalgaz tadilatının ve çeşitli kazan dairesi imalatlarının yapılması ile bazı binalarda arızalı kombilerin bakımlarının yapılarak arızalarının giderilmesi işi,
- Üniversitemiz kampüslerinde bulunan trafo binalarındaki demir kapıların trafolarla müdahale edilebilmesi için arızalarının giderilerek çalışır hale getirilmesi işi,
- Rektörlük İdari Birimler binasında bulunan 2 adet asansörün arızalarının giderilmesi ve arızalı parçaların engelli kullanımına uygun hale getirilmesi işi

**5. Proje No : 2021H03-168030**

**Proje Adı : Yayın Alımı**

**2021 yılı Program Öd. : 1.502.000,00 TL.**

**2021 yılı Revize Öd. : 1.502.000,00 TL.**

**2021 yılı Harcaması : 1.501.958,45 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : %100**

**Uygulama Sonuçları : 2021 yılında bu proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon**

Daire Başkanlığınca 16 adet veri tabanı aboneliği ve 1283 adet basılı yayın alımı gerçekleştirilmiştir. Döviz kuru artışları nedeniyle mevcut bütçe ile yalnızca veri tabanı abonelikleri için harcama yapılabilmiş, kullanıcıların basılı eser talepleri yeterince karşılanamamıştır.

**6. Proje No : 2018H05-169093**

**Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

**2021 Yılı Program Öd. :500.000,00 TL.**

**2021 Yılı Revize Öd. : 1.000,00 TL.**

**2021 Yılı Harcaması : 0,00 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : -**

**Uygulama Sonuçları : Bu proje kapsamında 2021 yılında herhangi bir faaliyet**

gerçekleşmemiş olup ödeneğin 499.000 TL'si eğitim sektöründeki muhtelif işler prjesine aktarılmıştır.

**7. Proje No : 2021H03-168031**

**Proje Adı : Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi**

**2021 yılı Program Öd. : 350.000,00 TL.**

**2021 yılı Revize Öd. : 340.000,00 TL.**

**2021 yılı Harcaması : 339.840,00 TL.**

**Nakdi Gerçekleşme : %100**

**Uygulama Sonuçları : Üniversitemiz ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında 02.12.2019**

tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Projesi İş birliği Protokolü imzalanmıştır. 28.12.2020 tarihinde yapılan sözleşme gereği, yazılım hizmeti ödemesi 12 ay boyunca aylık 28.320 TL olmak üzere toplam 339.840 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu yazılım projesi 34 modülü kapsamaktadır. 2021 yılında 15 modül kullanımda olup, 2022 yılında diğer modüllere de geçiş çalışmaları devam etmektedir.

<b>8. Proje No</b>	<b>: 2021I00-159723</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>: Muhtelif İşler</b>
<b>2021 Yılı Program Öd.</b>	<b>:1.785.000,00 TL (Özel Bütçe=1.235.000 TL, Döner Ser.= 550.000 TL)</b>
<b>2021 yılı Revize Öd.</b>	<b>:1.785.000,00 TL (Özel Bütçe=1.235.000 TL, Döner Ser.= 550.000 TL)</b>
<b>2021 Yılı Harcaması</b>	<b>:1.222.811,85 TL (Özel bütçe ödeneğinden)</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %68,5 (Özel bütçe ödeneğine göre nakdi gerçekleşme %99)</b>
<b>Uygulama Sonuçları</b>	<b>: Bu proje kapsamında özel bütçeden, Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yapılan alımlarla, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen büyük onarım işleri aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir. Söz konusu proje için Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden bütçeye ayrılan 550.000 TL ödenekten ise 2021 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.</b>

#### **Diş Hekimliği Fakültesince Yürütülen İşler:**

Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2021 yılında ikisi açık, biri pazarlık usulü olmak üzere toplam 3 ihale yapılmış, ayrıca doğrudan teminle ve DMO kredisi ile aşağıda ayrıntısı verilen alımlar gerçekleştirilmiştir. Böylece 2021 yılı bütçe ödeneklerinden 06.01 "Mamul Mal Alımları" tertibindeki 1.135.000,00 TL ödeneğin 1.122.812,57 TL'lik kısmı harcanmıştır.

- Açık ihaleler kapsamında toplam 18 kalem tıbbi cihaz satın alınarak ilgili ana bilim dallarına kurulumu sağlanmıştır.
- Pazarlık usulü ihale kapsamında 1 adet Engelli Platform Diş Ünitisi satın alınarak Protetik Diş Tedavisi ana bilim dalına kurulmuştur.
- Devlet Malzeme Ofisi (DMO) kanalıyla 1 adet Renkli Dopplerli Ultrasonografi Cihazı satın alınarak Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ana bilim dalına kurulumu sağlanmıştır.
- Doğrudan temin yöntemiyle, Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standartları Belirleme Sistemi (TUKMOS) kapsamında bulundurulması zorunlu olan İnley/Onley Kompozit Fırını temin edilerek Restoratif Diş Tedavisi ana bilim dalına kurulmuştur. Ayrıca 4 adet Kablolü Endodontik Motor, 12 adet Kavitrone Cihazı ve 1 adet Cerrahi Piyesemen, 6 adet Aeratör Kordonu, 1 set İğnesiz Anestezi Cihazı ve 1 kutu Fiber Optik Lazer Uçları, 13 kalem yer otomatları yedek parçaları ile cihazların başlık tamiriminde kullanılmak üzere Rulman Pres Makinesi temin edilmiştir.

#### **Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen İşler:**

- 08.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen ihalede iş artışı kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan 4 adet otomatik kapının bakım onarımı yaptırılmış ve 59.000,00 TL harcama olmuştur.
  - Doğrudan temin yöntemiyle de diğer fakülteler ve Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan asansörlerin motor değişimi, arızalarının onarımı gibi işler yaptırılmış ve 40.999,28 TL harcanmıştır.
- Böylece sağlık sektöründe 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri toplam 99.999,28 TL olmuştur.

<b>9. Proje No</b>	<b>: 2016K12-2834</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>: Nükleer Rad. Ded. Araş. Altyapısının Güçlendirilmesi</b>
<b>2021 Yılı Program Öd.</b>	<b>: 600.000,00 TL.</b>
<b>2021 Yılı Revize Öd.</b>	<b>: 600.000,00 TL.</b>
<b>2021 Yılı Harcaması</b>	<b>: 753.191,41 TL. (600.000,00 TL bütçe ödeneğinin tamamı proje özel hesabına aktarılmıştır.)</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: Bütçe ödeneğine göre %100, fiili harcamaya göre %125,5</b>
<b>Uygulama Sonuçları</b>	<b>: 2021 yılına ait 600.000,00 TL proje ödeneğine 2020 yılından devreden 153.191,41 TL ödenek eklenmiştir. 2021 yılında bu proje kapsamında; 434.143,59 TL'lik makine ve teçhizat, 62.263,81 TL'lik sarf malzeme, 256.784,01 TL'lik de hizmet alımı olmak üzere toplam 753.191,41 TL harcama yapılmıştır.</b>

<b>10. Proje No</b>	<b>: 2021K12-168697</b>
<b>Proje Adı</b>	<b>: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri</b>
<b>2021 Yılı Program Öd.</b>	<b>: 311.000,00 TL.</b>
<b>2021 Yılı Revize Öd.</b>	<b>: 311.000,00 TL.</b>
<b>2021 Yılı Harcaması</b>	<b>: 100.000,00 TL.</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %32,2</b>
<b>Uygulama Sonuçları</b>	<b>: 2021 yılında Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında toplam 49 adet proje desteklenmiştir. Laboratuvarların Ar-Ge alt yapısını güçlendirecek laboratuvar malzemeleri satın alınmış, kalan bütçe BAP gelirlerinin yetersiz olmasından dolayı kullanılamamıştır.</b>

### **Kamulaştırma Faaliyetleri:**

Üniversitemiz İzzet Baysal Kampüsünde altyapı çalışmaları kapsamında yapılacak olan galeri hattının geçeceği Bolu İli, Merkez İlçesi, Karaköy Köyü'nde bulunan 1301, 1302, 1303, 743, 722, 725, 726, 727, 1300, 1298, 1297, 1296, 1293 ve 713 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 27.04.2021 tarihli oluru ile 1.700.000,00 TL, 30.12.2021 tarihli oluru ile de 110.000,00 TL olmak üzere toplam 1.810.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesine göre satın alma yoluyla kamulaştırma işleminin yapılması için Uzlaşma Komisyonunca 1297 ve 1300 nolu parsellerin tamamı; 713, 743, 1296, 1301, 1302, 1303 nolu parsellerin ise hisseli olmak üzere toplam 15.623,76 m2 alan üzerinden anlaşma sağlanmıştır. Böylece 2021 yılı ödeneğinin 1.801.888,23 TL'si harcanmıştır. 2022 yılında Bolu Tapu Müdürlüğünde yapılacak işlemlerle kamulaştırma tamamlanacaktır.

### **Tamamlanan Projeler**

Üniversitemizin 2021 yılı yatırım programında yer alıp yılsonu itibariyle tamamlanmış olan projelere ait "Proje Tamamlama Raporları" her bir uygulayıcı birim bazında aşağıda belirtilmiştir.

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz birimlerinde, ayrıntısı raporun proje uygulamaları kısmında verilen çeşitli bakım onarım işleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Muhtelif İşler projesi kapsamında yürütülmüştür. 2021 yılında bakım onarım giderleri için ayrılan 1.200.000 TL ödeneye diğer projelerden aktarılan 597.000 TL ödenekle toplam 1.797.000 TL olan ödeneğin 1.531.889,28 TL'si harcanmıştır.

### 2. Proje Bilgileri

#### a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

	Yatırım Programına Giriş	Yatırım Programından Çıkış
Proje Adı	Muhtelif İşler (Büyük Onarım 2021)	
Proje No	2021H03-168033	
Sektör	Eğitim	
Alt Sektör	Yükseköğretim	
Proje Sahibi Kuruluş	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	
Uygulayıcı Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Yeri	Bolu	
Proje Karakteristiği	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat (Bakım Onarım)	
Proje Tutarı-Dış	-	
Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar	-	
Proje Tutarı-Toplam	8.200.000 TL (1.200.000 TL Yapı İşleri)	10.038.000 TL (1.797.000 TL Yapı İşleri)
Yatırım Programına Giriş Tarihi	2021	
Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi	26.04.2021- Asansör Periyodik Bak. ve Revizyon ihalesi 23.06.2021- Fotoselli Otomatik Kapı Bak. On. ihalesi 14.09.2021- Büyük Onarım 2021 ihalesi	
Bitiş Tarihi	2021	
Sözleşme Bedeli	194.961,00 TL + KDV 131.200,00 TL + KDV 814.452,41 TL + KDV	

#### b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

Yıl	Özel Bütçe (Sermaye Gideri)	Kaynak 2	Kaynak n	TOPLAM
2021	1.531.889,28			1.531.889,28
TOPLAM	1.531.889,28			1.531.889,28

### 3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

#### a. Teklif Dönemi

##### i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

*Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.*

- ✓ Gerekçe: Üniversitemiz eğitim-öğretim, hizmet ve Ar-Ge amaçlı ortamları çağdaş bir görünüme dönüştürerek öğrenci ve personelimize günümüz koşullarına uygun fiziksel mekanlarda hizmet sağlamak
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: BAİBÜ üst politikası olarak belirlenen Stratejik Planından hareketle çağdaş ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı sağlamak ve sürdürmek.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: BAİBÜ üst politikası olarak belirlenen Stratejik Planından hareketle çağdaş ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı sağlamak ve sürdürmek.

#### b. Tamamlama Sonrası Dönem

*Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.*

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs’de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

*Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

*Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.*

### 4. Projenin Sürdürülebilirliği

*Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?

*Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.*

### 5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

*Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

**Ekler:**

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman



Büyük Onarım 2021 ihalesi kapsamında yapılan işlere ait görseller

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve hizmet binalarındaki sayının artışına bağlı olarak öğrenci ve personel sayısı da artmaktadır. Bu nedenle birimlerin büro mefruşatı (masa, çalışma koltuğu, sehpa vb.) ve okul mefruşatı (laboratuvarlar, sınıf demirbaşları) ihtiyaçları her yıl artarak devam etmektedir. Birimlerdeki hizmetlerin aksamaması ve eğitimdeki kalitenin artırılması amacıyla 2021 yılında bu ihtiyaçların bir kısmı Muhtelif İşler projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına tahsis edilen 6.100.000,00 TL ödeneğin 5.235.951,87 TL'lik kısmı harcanarak, ihale ve doğrudan temin yolu ile yapılan alımlar, sözleşmeli mal ve hizmet alım protokolleri ve Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilen alımlarla karşılanmaya çalışılmış, kalan 830.000,00 TL ödenek ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığına aktarılmıştır.

### 2. Proje Bilgileri

#### a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

	Yatırım Programına Giriş	Yatırım Programından Çıkış
Proje Adı	Muhtelif İşler	
Proje No	2021H03-1680336	
Sektör	Eğitim	
Alt Sektör	Yükseköğretim	
Proje Sahibi Kuruluş	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	
Uygulayıcı Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Proje Yeri	Bolu	
Proje Karakteristiği	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	
Proje Tutarı-Dış	-	
Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar		
Proje Tutarı-Toplam	8.200.000 TL (6.100.000 TL İMİD)	10.038.000 TL (5.270.000 TL İMİD)
Yatırım Programına Giriş Tarihi	2021	
Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi	2021	
Bitiş Tarihi	2021	
Sözleşme Bedeli	5.235.951,87	

#### b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

Yıl	Özel Bütçe (Sermaye Gideri)	Kaynak 2	Kaynak n	TOPLAM
2021	5.235.951,87			5.235.951,87
TOPLAM	5.235.951,87			5.235.951,87



### 3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

#### a. Teklif Dönemi

##### i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

*Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.*

✓ Gerekçe: Üniversitemiz kaynaklarının verimli, etkin ve şeffaf bir şekilde kullanımını gerçekleştirmek, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda ve bilgi teknolojilerinin küresel çağa ayak uydurabilecek alt yapı sisteminin kurulmasını sağlamak, birimlerin ihtiyacı olan tefrişat, makine ve teçhizat ürünlerinin karşılanarak eğitim alanlarının hazır hale getirilmesini sağlamak.

✓ Uzun Vadeli Amaç: Üniversitemizin sürekli büyüyen ve gelişme gösteren bir eğitim kurumu olması nedeniyle her yıl artan kapasitenin gerektirdiği ihtiyaçları hizmet aksaması yaşanmaksızın yatırım projeleri ile karşılanmasını sağlayabilmek.

✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: Rektörlük ve bağlı birimler ile enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezlerinden gelen malzeme ve hizmet talepleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı girdilerini oluşturmakta olup, ödenekler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm idari ve mali hizmetler çıktı olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; 2021 mali yılında da diğer yıllarda olduğu gibi birimlerin taleplerini karşılamada ihtiyaç önceliği gözetmeye devam edilmiştir. Ödeneklerin etkin kullanımının sağlanmasına, her türlü ihtiyaç kaleminin en kısa sürede karşılanmasına azami özen gösterilmesi amaçlanmıştır.

#### b. Tamamlama Sonrası Dönem

*Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.*

ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?

iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?

iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs’de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?

v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

*Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

*Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.*

#### 4. Projenin Sürdürülebilirliği

*Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?

2021 yılı itibarıyla program bütçe sistemine geçilmesi ile ödenekler aylık serbestliklere bağlanarak kullanıma açılmaktadır. Bu durum gelirlerimizin kullanım tutarlarının düşmesine neden olmuştur. Özellikle Devlet Malzeme Ofisinden açılması planlanan kredi işlemleri ve ihaleler için ödenek serbestliğinin yeterli tutara ulaşması bir sonraki ayın serbestlik rakamına eklenmesi ile sağlanabilmektedir. Bu durum zaman kaybına yol açmaktadır. Ayrıca satın alma isteklerinin ilk altı aylık dönem içerisinde Başkanlığımıza bildirilmeden bütçe hazırlık süreci tamamlandıktan sonra talep ediliyor olması birimimiz açısından belirsizlik yaratmaktadır.

**b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?**

Başkanlığımız Muhtelif İşler Projesi kapsamında Gayri Maddi Hak Alımları tertibine tahsis edilen ödeneklerle karşılanması planlanan yazılımsal ürünlerin, E-Cetveli Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar kapsamında belirlenen yasal sınırın altında kalması durumunda ilgili ürünlere ait ödeme Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri tertibinden karşılanması gerekmektedir. Bu durum ilgili alıma tahsis edilen kaynak yerine farklı tertiplerin kullanılmasına neden olmaktadır. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri tertibine ödenek ekleme işlemi yapılamaması nedeniyle de ödenek yetersizliği yaşanmaktadır ve Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan Gayri Maddi Hak Alımları tertibindeki ödeneğin etkin kullanımını engellemektedir.

**c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?**

*Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.*

**5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler**

*Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

**Ekler:**

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz Muhtelif İşler projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, ayrıntısı raporun proje uygulamaları kısmında verilen çeşitli makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım ihtiyaçları temin edilmiştir.

### 2. Proje Bilgileri

#### a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

	Yatırım Programına Giriş	Yatırım Programından Çıkış
Proje Adı	Muhtelif İşler	
Proje No	2021H03-168033	
Sektör	Eğitim	
Alt Sektör	Yükseköğretim	
Proje Sahibi Kuruluş	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	
Uygulayıcı Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Proje Yeri	Bolu	
Proje Karakteristiği	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	
Proje Tutarı-Dış	-	
Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar	-	
Proje Tutarı-Toplam	8.200.000 TL (900.000 TL BİM)	10.038.000 TL (1.740.000 TL BİM)
Yatırım Programına Giriş Tarihi	2021	
Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi	2021	
Bitiş Tarihi	2021	
Sözleşme Bedeli	1.727.402,37	

#### b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

Yıl	Özel Bütçe (Sermaye Gideri)	Kaynak 2	Kaynak n	TOPLAM
2021	1.727.402,37			1.727.402,37
TOPLAM	1.727.402,37			1.727.402,37

### 3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

#### a. Teklif Dönemi

##### i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

*Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.*

- ✓ Gerekçe: Üniversitemizin ihtiyacı olan makine teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri ile yazılım programlarının alınması ve güncellenmesi.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç:
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı:

#### b. Tamamlama Sonrası Dönem

*Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.*

##### ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?

##### iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?

##### iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?

##### v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

*Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

*Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.*

### 4. Projenin Sürdürülebilirliği

*Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

#### a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?

#### b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?

#### c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?

*Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.*

### 5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

*Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

#### Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

Bu rapor, "Yükseköğretim Kurumlarının Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde 2021 yılında Yüksekokulumuza verilen 1.325.160,00 TL. ödeneğin 06.1 ödenek kaleminden yapılan harcama bilgilerini kapsamaktadır. 2021 yılında proje desteğinden yararlanan bölümler Enerji, Elektronik Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarıdır.

### 2. Proje Bilgileri

#### a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

	Yatırım Programına Giriş	Yatırım Programından Çıkış
Proje Adı	Muhtelif İşler	
Proje No	2021H03-168033	
Sektör	Eğitim	
Alt Sektör	Yükseköğretim	
Proje Sahibi Kuruluş	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	
Uygulayıcı Birim	Bolu Teknik Bilimler MYO	
Proje Yeri	Bolu	
Proje Karakteristiği	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	
Proje Tutarı-Dış	-	
Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar		
Proje Tutarı-Toplam	8.200.000 TL (331.000 TL BTB MYO)	10.038.000 TL (331.000 TL BTB MYO)
Yatırım Programına Giriş Tarihi	05.05.2021	
Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi	06.09.2021	
Bitiş Tarihi	31.12.2021	
Sözleşme Bedeli	265.162,72 TL	

#### b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

Yıl	Özel Bütçe-Öz Gelir (Sermaye Gideri)	Kaynak 2	Kaynak n	TOPLAM
2021	265.162,72			265.162,72
TOPLAM	265.162,72			265.162,72

### 3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

#### a. Teklif Dönemi

##### i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

*Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.*

- ✓ Gerekçe: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi (I) bendine istinaden “Yükseköğretim Kurumlarının Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim Desteği Verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde; proje desteğinden yararlanan Yüksekokulumuz bölümlerinin ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda karşılanmaya çalışılmıştır.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç:
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı:

#### b. Tamamlama Sonrası Dönem

*Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.*

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir? Olmadı.
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu? Olmadı.
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs’de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi? Çözüldü.
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir? Sorunlar ilgili mevzuatlar çerçevesinde çözüme ulaştırılmıştır.

*Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

*Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.*

#### 4. Projenin Sürdürülebilirliği

*Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?

*Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.*

#### 5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

*Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

#### Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

2021 mali yılı birinci öğretimden elde edilen gelirlerden 900.000,00 TL ödenek, 2021 yılı yatırım programında yer alan eğitim sektöründeki Muhtelif İşler projesi kapsamında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 62.241.773.14203-0442.0006-13-06.1 bütçe tertibine gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Raporun ilgili kısmında ayrıntısı verilen çeşitli büro ve işyeri makine teçhizat alımlarıyla ödeneğin 878.030,41 TL'si harcanmıştır.

### 2. Proje Bilgileri

#### a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

	Yatırım Programına Giriş	Yatırım Programından Çıkış
Proje Adı	Muhtelif İşler	
Proje No	2021H03-168033	
Sektör	Eğitim	
Alt Sektör	Yükseköğretim	
Proje Sahibi Kuruluş	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	
Uygulayıcı Birim	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
Proje Yeri	Bolu	
Proje Karakteristiği	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	
Proje Tutarı-Dış	-	
Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar		
Proje Tutarı-Toplam	8.200.000 TL (900.000 TL SKS)	10.038.000 TL (900.000 TL SKS)
Yatırım Programına Giriş Tarihi	01.11.2021	
Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi	01.11.2021	
Bitiş Tarihi	31.12.2021	
Sözleşme Bedeli	878.030,41 TL	

#### b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

Yıl	Özel Bütçe-Öz Gelir (Sermaye Gideri)	Kaynak 2	Kaynak n	TOPLAM
2021	878.030,41			878.030,41
TOPLAM	878.030,41			878.030,41

### 3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

#### a. Teklif Dönemi

##### i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

*Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.*

- ✓ Gerekçe: Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri, akademik birimler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Başkanlığımıza bağlı birimlerde doğan ihtiyaçlar doğrultusunda makine teçhizat alımı.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: Üniversitemiz öğrencilerinin ve öğrenci topluluklarının sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerine ve uzaktan eğitim sürecinde eğitimlerine destek olmak.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı:

##### b. Tamamlama Sonrası Dönem

*Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.*

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir? -
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu? -
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi? Çözüme ulaşılmıştır.
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir? -

*Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

*Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.*

#### 4. Projenin Sürdürülebilirliği

*Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?  
Kullanımdan kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabilir. Uzun vadede öğrencilerimizin sayısının artması sebebiyle alınan makine ve teçhizat ihtiyaçların karşılanmasında yetersiz kalabilir.
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?  
Teknolojik yeniliklerin sürecinin öngörülememesi. Salgın hastalıkların vb. ortaya çıkması farklı ihtiyaçlar doğurabilir.
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır? -

*Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.*

#### 5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

*Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

#### Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman



## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında 02.12.2019 tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Projesi İş birliği Protokolü imzalanmıştır. 28.12.2020 tarihinde yapılan sözleşme gereği, yazılım hizmeti ödemesi 12 ay boyunca aylık olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yazılım projesi 34 modülü kapsamakta olup, 2021 yılında 15 modül kullanımda olmuştur. 2022 yılında diğer modüllere de geçiş çalışmaları devam etmektedir.

### 2. Proje Bilgileri

#### a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

	Yatırım Programına Giriş	Yatırım Programından Çıkış
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	
Proje No	2021H03-168031	
Sektör	Eğitim	
Alt Sektör	Yükseköğretim	
Proje Sahibi Kuruluş	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	
Uygulayıcı Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Proje Yeri	Bolu	
Proje Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Tecihazat	
Proje Tutarı-Dış	-	
Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar	-	
Proje Tutarı-Toplam	350.000,00 TL	340.000,00 TL
Yatırım Programına Giriş Tarihi	2021	
Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi	01.01.2021	
Bitiş Tarihi	31.12.2021	
Sözleşme Bedeli	339.840,00 TL	

#### b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

Yıl	Özel Bütçe (Sermaye Gideri)	Kaynak 2	Kaynak n	TOPLAM
2021	339.840,00			339.840,00
TOPLAM	339.840,00			339.840,00

### 3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

#### a. Teklif Dönemi

##### i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

*Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.*

- ✓ Gerekçe: Üniversitenin farklı firmalardan hizmet alarak yürüttüğü Personel, Öğrenci ve Elektronik Belge Yönetim sistemleri arasında sağlıklı veri alışverişinin sağlanmasındaki aksaklıklar, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer uygulamaları geliştirme altyapı ve insan kaynağının olmaması.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: Üniversitenin ihtiyaç duyduğu tüm bilgi yönetim yazılımlarının tek bir çatı altında toplanarak modüller arasında güvenli ve doğru veri akışının sağlanması, yeni geliştirilecek yazılımların ÜBYS sistemine entegre edilebilmesi.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: Farklı birimlerde ve yazılımlarda bulunan Üniversitenin verilerinin eşleştirilerek güncellenmesi ve doğrulanması.

#### b. Tamamlama Sonrası Dönem

*Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.*

ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir? Olmadı.

iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?

ÜBYS sistemine projeye dahil üniversitelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni modüller ve ilave özellikler ekleniyor.

iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi? Evet

v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

Daha önce Üniversitemizde kullanılan otomasyon sistemlerinde depolanan verilerin belli standart ve ölçütlerde saklanmamasından ve standardizasyonun sağlanmamasından kaynaklı veri aktarımlarında oluşan eksiklikler ve hatalar giderildi. Ayrıca daha önce Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden üretilen belgeler üniversite sunucularında şifreli olarak depolanmış olup, firmadan talep edilmesine karşın belgeler üzerindeki şifreler kaldırılmamıştır. Şu anda Üniversitemiz yasal hukuki süreçler üzerinden hakkını aramaya devam etmektedir.

*Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

*Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.*

### 4. Projenin Sürdürülebilirliği

*Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?

Pandemi nedeniyle global insan kaynağı istihdamının mümkün olması ile yazılım sektöründe çalışan yetkin insan gücü çalıştırmanın maliyeti artmıştır. Yazılım sektöründe çalışan bilişimcilerin yüksek ücret talepleri nedeni ile projenin geliştirildiği kurum kalifiye elaman bulma zorluğu çekmektedir. Bu kapsamda, projenin geliştirildiği kurumun hizmet alan kurumlara yeterli destek sağlayamaması bir risk ve belirsizlik olarak görülmektedir.

**b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?**

Yazılım üzerinde ortaya çıkan hataların ve kurumların talep ettiği güncellemelerin zamanında ve eksiksiz giderilebilmesi için projenin geliştirildiği kurumun kalifiye elaman ihtiyacı bir risk ve belirsizlik olarak görülmektedir.

**c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır?**

*Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.*

Projenin geliştirildiği kurumun yetkin ve yeterli sayıda personel bulamaması nedeni ile ortaya çıkan sorunlara ve yapılması gereken güncellemelere hızlı müdahale edilememektedir. Bu nedenle söz konusu kurumun kalifiye elaman ihtiyacı bulunmaktadır. Aynı zamanda projeyi uygulayan birim olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın da kalifiye teknik personel ve yatırım yapılması için ek bütçeye ihtiyacı bulunmaktadır.

**5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler**

*Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

**Eklere:**

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

Üniversitemizin nitelikli insan kaynağı yetiştirme, bölge kalkınmasında ve gelişmesinde etkin bir rol oynama görevini yerine getirmek amacıyla sürdürdüğü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek üzere görev üstlenen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, kullanıcıların her türlü bilgi gereksinimini karşılamak için hizmet vermektedir. Kullanıcıların bilgi kaynağı gereksinimleri mevcut otomasyon sistemi üzerinden düzenli olarak alınarak gerekli işlemler yapılmaktadır. Fakat bütçe yetersizliği nedeni ile yaklaşık son beş yıldır (2017-2021) talep alımları durdurulmuştur. Elektronik kaynak abonelikleri konusunda ise mevcut abonelikler devam ettirilememekte, her yıl abone veri tabanı sayısı düşmektedir. Abone olunan veri tabanları, yabancı yayınevlerinin ürünleri olduğundan döviz kuru üzerinden faturalandırılmaktadır. Döviz kuru artışları da bütçeyi olumsuz etkilediğinden basılı ve elektronik yayın taleplerini karşılamada bütçe yetersiz kalmaktadır. 2021 yılında 16 veri tabanı aboneliği yapılabilmiş, alımı bekleyen 8.119 basılı eser talebinden 1.289 adeti temin edilebilmiştir. Mevcut veri tabanları yoğun kullanılmasına rağmen bütçenin yetersiz kalması nedeni ile her yıl iptaller gerçekleştirilmektedir. Söz konusu durum nedeni ile Üniversitemizin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bilgi kaynağı ihtiyacının giderilmesinde Başkanlığımız ilgili bütçe kalemleri yetersiz kalmakta, kütüphane koleksiyonu güncellenememektedir. Ayrıca söz konusu alım ve aboneliklerin gerçekleştirilememesi, mevcut aboneliklerin iptal edilmesi nedeni ile Üniversitemiz Stratejik Planında yer verildiği üzere kütüphanenin sahip olduğu yayın sayılarında artışların değil azalışın olması kaçınılmaz bir sonuç olmuştur. Söz konusu olumsuz durumun ortadan kaldırılabilmesi, Üniversitemizin nitelikli insan kaynağı yetiştirme, bölge kalkınmasında ve gelişmesinde etkin bir rol oynama görevini yerine getirmek amacıyla sürdürdüğü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin Başkanlığımız tarafından desteklenebilmesi için kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarının temin edilebileceği şekilde söz konusu bütçenin sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

### 2. Proje Bilgileri

#### a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

	Yatırım Programına Giriş	Yatırım Programından Çıkış
Proje Adı	Yayın Alımı	
Proje No	2021H03-168030	
Sektör	Eğitim	
Alt Sektör	Yükseköğretim	
Proje Sahibi Kuruluş	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	
Uygulayıcı Birim	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Proje Yeri	Bolu	
Proje Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	
Proje Tutarı-Dış	-	
Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar		
Proje Tutarı-Toplam	1.502.000 TL	1.502.000 TL
Yatırım Programına Giriş Tarihi	01.01.2021	
Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi	01.01.2021	
Bitiş Tarihi	31.12.2021	
Sözleşme Bedeli	1.501.958,45 TL	

## b. Yıllar İtibarıyla Harcama

*Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.*

(TL)

Yıl	Özel Bütçe (Sermaye Gideri)	Kaynak 2	Kaynak n	TOPLAM
2021	1.501.958,45			1.501.958,45
TOPLAM	1.501.958,45			1.501.958,45

## 3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

### a. Teklif Dönemi

#### i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

*Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.*

- ✓ Gerekçe: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, kütüphane koleksiyonunu güncel tutmak ve geliştirmek.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamında kullanıcıların her türlü bilgi gereksinimini karşılamak.

### b. Tamamlama Sonrası Dönem

*Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.*

#### ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?

2021 yılı içinde 16 veri tabanı aboneği gerçekleştirilmiş, döviz kuru artışları nedeni ile mevcut bütçe ile sadece veri tabanı abonelikleri için ödeme yapılabilmektedir. Kullanıcılarımız tarafından talep edilen ve alımı bekleyen basılı eser talepleri yeterli düzeyde karşılanamamıştır.

#### iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu? -

#### iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi? -

#### v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

*Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.*

- ✓ Mevzuata dair:
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair:
  - Abone olunan veri tabanlarının büyük kısmı, yabancı yayınevlerinin ürünleri olmakla birlikte döviz kuru üzerinden faturalandırmaktadır. Veri tabanı abonelik faturalarının ödenmesi sürecinde yıl içindeki döviz kuru artışları bütçeyi olumsuz etkilemiştir.
  - Mevcut bütçe ile sadece veri tabanı abonelikleri ödenebilmiştir. Kullanıcılarımız tarafından talep edilen ve alımı bekleyen basılı eser talepleri yeterli düzeyde karşılanamamıştır.
  - Kütüphane veri tabanı abonelikleri yıllık olarak yapılmaktadır ve abonelik kararları Ocak ayı itibarıyla verilmiş olması gerekmektedir. Kütüphaneye ayrılacak bütçenin öngörülen miktarlarda olması önem arz etmektedir. Bütçe ayırımı yapılırken; mevcut aboneliklerin idame ettirilebilmesi, bu konuda fiyat artışlarının ve döviz kuru artışlarının dikkate alınması ve yeni basılı ve elektronik kaynak taleplerinin olabileceği durumunun değerlendirilmesi gerekmektedir.
- ✓ Uygulamaya dair: Bütçenin belirli dönemlerde belirli miktarlarda açılması, ödemeler için öne çekilememesi önemli bir sorun olarak görülmektedir.

#### 4. Projenin Sürdürülebilirliği

*Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

**a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?**

- Başkanlığımız yatırım bütçesinin öngörülen miktarlarda arttırılamaması,
- Veri tabanı abonelik faturalarının ödenmesi sürecinde döviz kuru artışlarının tahmin edilmemesi, sabit kur uygulamasının yapılamaması,
- Söz konusu nedenlerle alınan kararlarda tedbirli yaklaşımlar nedeni ile kullanıcı taleplerinin yeterli düzeyde karşılanamaması,

**b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?**

- Bütçe artış durumu
- Döviz kuru

**c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır? -**

*Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.*

Yatırım bütçesinin gereksinimlerin karşılanabileceği, araştırmaların yeterli düzeyde desteklenebileceği şekilde arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

#### 5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

*Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

✓ **Mevzuata dair:** Elektronik yayınlara uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı koleksiyon geliştirme süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Basılı kitap ve süreli yayınlarda olduğu gibi elektronik yayınların kütüphanelere alımında ödenen KDV'nin de istisna kapsamına alınması, kütüphanelerin yayın alımlarında KDV'den muaf tutulması konusu kütüphanelerin yayın alım gücünü arttıracaktır.

✓ **Kaynak tahsis-harcama sürecine dair**

✓ **Uygulamaya dair:** Araştırmacılarımızın bilgi gereksiniminin karşılanarak Üniversitemiz vizyonunun gerçekleştirilmesi yönünde adımlar atılabilmesi için kütüphane bütçesinin, yeni açılan bölüm ve fakültelerin, bu bölüm ve fakülteler için koleksiyon oluşturma gereksiniminin dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca yayın alım bütçesi hesaplanırken yeni ihtiyaçlarla birlikte döviz kuru artış oranlarının da planlanan bütçeye dahil edilmesi uygun olacaktır.

#### Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

*Diş Hekimliği Fakültesinin çeşitli tıbbi cihaz, makine ve teçhizat ihtiyaçları bu proje kapsamında yapılan alımlarla karşılanmıştır. 2021 yılında özel bütçeden Fakülteye ayrılan 1.135.000,00 TL ödenekle ayrıntısı raporun ikinci bölümünde verilen alımlar yapılarak toplam 1.122.812,57 TL harcama gerçekleştirilmiştir.*

### 2. Proje Bilgileri

#### a. Temel Parametreler

*Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.*

	Yatırım Programına Giriş	Yatırım Programından Çıkış
<b>Proje Adı</b>	<b>Muhtelif İşler</b>	
<b>Proje No</b>	<b>2021I00-159723</b>	
<b>Sektör</b>	Sağlık	
<b>Alt Sektör</b>	-	
<b>Proje Sahibi Kuruluş</b>	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	
<b>Uygulayıcı Birim</b>	<b>Diş Hekimliği Fakültesi</b>	
<b>Proje Yeri</b>	Bolu	
<b>Proje Karakteristiği</b>	Büyük Onarım Makine-Teçhizat	
<b>Proje Tutarı-Dış</b>	-	
<b>Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar</b>		
<b>Proje Tutarı-Toplam</b>	1.785.000 TL (1.135.000 TL Diş Hek. Fak.)	1.785.000 TL (1.135.000 TL Diş Hek. Fak.)
<b>Yatırım Programına Giriş Tarihi</b>	2021	
<b>Projenin Fiziki Olarak Baş.Tarihi</b>	2021	
<b>Bitiş Tarihi</b>	2021	
<b>Sözleşme Bedeli</b>	1.122.812,57 TL	

#### b. Yıllar İtibarıyla Harcama

*Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.*

(TL)

Yıl	Özel Bütçe (Sermaye Gideri)	Kaynak 2	Kaynak n	TOPLAM
2021	1.122.812,57			1.122.812,57
<b>TOPLAM</b>	<b>1.122.812,57</b>			<b>1.122.812,57</b>

### 3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

#### a. Teklif Dönemi

##### i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

*Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.*

- ✓ **Gerekçe:** Fakültemizin, sağlık alanında yüksek standartlarda koruyucu ve tedavi edici hizmetleri sunmak, eğitim alanında ise iyi eğitim almış diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek amaçlarına yönelik olarak başta Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirtilen zorunlu donanımlar olmak üzere karşılanması gereken pek çok ihtiyacı bulunmaktadır.  
Ayrıca Fakültemizde toplam 241 adet diş ünitesine sahip olması planlanmış ancak halihazırda 161 adet diş ünitesi bulunmaktadır. 2021 yılında bütçenin büyük bir kısmı Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standartları Belirleme Sistemi (TUKMOS) kapsamında bulundurulması zorunlu olan cihazlara ayrıldığından bu sayının artırılması yönünde herhangi bir satın alma yapılamamıştır. Fakültemizde bulunan diş üniteleri ve diğer cihazlar için gerekli olan bakım onarım bütçesi bulunmadığından gerek diş üniteleri gerekse diğer cihazların kalibrasyonu yapılamamış, ayrıca bu ünitelerin daha verimli çalışabilmesi için gerekli olan yedek parçalar da temin edilememiştir.  
Benzer şekilde Fakültemiz genel ameliyathanesinin faaliyete geçmesi de yeni pek çok tıbbi cihazın temin edilmesini gerektirmektedir.
- ✓ **Uzun Vadeli Amaç:** Fakültemizde sağlık alanında yüksek standartlarda koruyucu ve tedavi edici hizmetleri sunmak, eğitim alanında ise iyi eğitim almış diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek amaçlarına uygun makine ve teçhizata sahip olmak.
- ✓ **Kısa Vadeli Amaç/Çıktı:** -Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirtilen zorunlu donanımlar olmak üzere ihtiyaçların karşılanması, -Fakültemizde toplam 241 adet diş ünitesine sahip olunması planlanmış ancak mevcut durumda 161 adet diş ünitesi bulunmaktadır. Projede öngörülen diş ünitesi sayısına sahip olmak, -Fakültemiz genel ameliyathanesinin yakın zamanda faaliyete geçmesi için gerekli tıbbi cihazın temin edilmesi, -Hastane ruhsatlandırması çerçevesinde zorunlu olan altyapı ve cihazlar için de bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır.

#### b. Tamamlama Sonrası Dönem

*Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.*

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

*Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.*

- ✓ **Mevzuata dair:** Mevzuat değişiklikleri iyi takip edilmiş ve bu çerçevede istekliler ve istekli olabileceklerle etkili bir iletişim sağlanmıştır.
- ✓ **Kaynak tahsis-harcama sürecine dair:** Yıllık planlamanın zamanında ve birçok ihtiyacı içerecek şekilde yapılması, aylık dönemler şeklinde kullanıma açılan bütçe ödeneklerinin harcanmasında kolaylık sağlamıştır. Önceki yıllarda karşılaşılan riskler en aza indirilmiştir.
- ✓ **Uygulamaya dair:** Döviz kuru hareketliliği sebebiyle yurt dışından temin edilecek malzemelerin bir kısmı temin edilememiş ve bu çerçevede planlama değişikliğine gidilmiş, planlaması önceden yapılan ve devreye sokulan diğer ihtiyaç kalemleri için bütçe verimli şekilde harcanmıştır.



#### 4. Projenin Sürdürülebilirliği

*Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

**a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?**

Fakültemiz bütçesine tahsis edilen ödeneklerin ve projelerin mali yılla sınırlı olması, uzun vadeli yatırımlar yerine yıllık kısa/orta vadeli hedeflere odaklanılmasını zorunlu kılmıştır.

**b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?**

Piyasa koşullarının değişken olması, fiyatların kur hareketliliğinden etkilenmesi ve girdi maliyetlerinin artması nedeniyle özellikle yurt dışından temin edilen cihazların zamanında tesliminin sağlanamaması, planlaması yapılan bazı ihtiyaçların temin edilememesine yol açmıştır.

**c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır? -**

Yatırım bütçesi kapsamında temin edilen cihazlara ilişkin bakım ve onarım bütçe tertibinin bulunmaması sebebiyle ilgili cihazların ve demirbaşların verimli kullanılamaması ya da iyileştirmelerin yapılamaması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle bakım ve onarım için ilave yatırım ihtiyacı vardır.

#### 5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

*Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- ✓ Mevzuata dair değişikliklerin iyi takip edilmesi ve bu çerçevede istekliler veya istekli olabilecekler ile etkili bir iletişim kurmak olası bazı riskleri en aza indirmektedir.
- ✓ Kısa vadeli hedefler yerine uzun vadeli hedefler belirleyerek yönetim ve personel değişikliğinden etkilenmeyecek bir süreç geliştirmek ve bu kültürü geleceğe aktarmak faydalı olacaktır.
- ✓ Bütçe ödeneklerinin yıllık kullanımının önceden planlanması ve gerektiğinde bütçe ödeneklerine ilişkin değişiklik talepleri hakkında girişimler başlatmak bütçenin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

#### Ekler:

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

### 1. Yönetici Özeti

Muhtelif İşler projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan 4 adet otomatik kapının bakım onarımı yaptırılmış ve 59.000,00 TL harcama olmuştur. Ayrıca doğrudan temin yöntemiyle de Fakültede bulunan asansörlerin motor değişimi, arızalarının onarımı gibi işler yaptırılarak 40.999,28 TL harcanmıştır. Böylece sağlık sektöründeki 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için ayrılan 100.000,00 TL ödeneğin 99.999,28 TL'li harcanmıştır.

### 2. Proje Bilgileri

#### a. Temel Parametreler

Bu bölümde, temel proje bilgileri yatırım programına giriş ve yatırım programından çıkış itibarıyla belirtilecektir.

	Yatırım Programına Giriş	Yatırım Programından Çıkış
Proje Adı	Muhtelif İşler	
Proje No	2021I00-159723	
Sektör	Sağlık	
Alt Sektör	-	
Proje Sahibi Kuruluş	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	
Uygulayıcı Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Yeri	Bolu	
Proje Karakteristiği	Büyük Onarım Makine-Teçhizat	
Proje Tutarı-Dış	-	
Proje Tutarı-Diğer Kaynaklar		
Proje Tutarı-Toplam	1.785.000 TL (100.000 TL Yapı İşleri)	1.785.000 TL (100.000 TL Yapı İşleri)
Yatırım Programına Giriş Tarihi	2021	
Projenin Fiziki Olarak Başlama Tarihi	21.04.2021	
Bitiş Tarihi	2021	
Sözleşme Bedeli	194.961,00 TL (KDV hariç)	

#### b. Yıllar İtibarıyla Harcama

Bu bölümde, finansman kaynakları bazında (dış kredi, hibe, sermaye gideri, sermaye transferi, döner sermaye, SGK, KİT öz kaynak vb.) ve toplam olarak yıllar itibarıyla yapılan harcama belirtilecektir. Yıllara satırlarda, kaynak türlerine ise sütunlarda yer verilecektir.

(TL)

Yıl	Özel Bütçe (Sermaye Gideri)	Kaynak 2	Kaynak n	TOPLAM
2021	99.999,28			99.999,28
TOPLAM	99.999,28			99.999,28

### 3. Teklif Dönemi – Tamamlama Sonrası Dönem Kıyası

#### a. Teklif Dönemi

##### i. Projenin fizibilite etüdünde veya teklif formunda öngörülen gerekçesi ve amaçları nelerdir?

*Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışına sebep olan gerekçesi ve bununla bağlantılı olarak projenin kısa ve uzun vadeli amaçları belirtilecektir.*

- ✓ Gerekçe: Diş Hekimliği Fakültesinde gerekli bakım onarım işlerini yapmak.
- ✓ Uzun Vadeli Amaç: BAİBÜ üst politikası olarak belirlenen Stratejik Planından hareketle çağdaş ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı sağlamak ve sürdürmek. Toplumsal hizmet faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak, Üniversite personeli ve öğrenci memnuniyetini artırmak.
- ✓ Kısa Vadeli Amaç/Çıktı: Üniversitemiz eğitim, öğretim, hizmet ve Ar-Ge amaçlı ortamları çağdaş bir görünüme dönüştürerek öğrenci ve personelimize günümüz koşullarına uygun fiziksel mekanlarda hizmet sağlamak.

#### b. Tamamlama Sonrası Dönem

*Bu bölümde, projenin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan sorular cevaplanacaktır.*

- ii. Fizibilitede öngörülen çıktıda uygulama esnasında bir değişiklik oldu mu? Olduysa sebebi nedir?
- iii. Uygulama sonucunda hedeflenen çıktının dışında, proje başında hedeflenmeyip elde edilmiş herhangi bir spesifik doküman, ilave modül vb. bir çıktı oluştu mu?
- iv. Planlama aşamasında (fizibilite etüdü, proje teklif formu vs'de yer verilen) çözülmesi hedeflenen problem çözülebildi mi?
- v. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri nelerdir? Çözülebildiyse çözüm yöntemleri nelerdir?

*Bu soru aşağıdaki başlıklar itibarıyla cevaplanacaktır.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

*Çakışma veya tamamlama (bütünlük oluşturma) ilişkisi sebebiyle diğer proje veya kurumlarla yaşanan sorunlar varsa bu başlık altında bahsedilecektir.*

### 4. Projenin Sürdürülebilirliği

*Bu bölümde projenin sürdürülebilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- a. Projenin uzun vadeli amaçlarının veya hedeflenen faydasının ortaya çıkması için risk veya belirsizlikler nelerdir?
- b. Proje amaçlarının veya faydalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından risk veya belirsizlikler nelerdir?
- c. Projenin beklenen etki/faydalarının ortaya çıkması için yapılması gereken ilave yatırım ve/veya harcama (personel vs de dâhil) var mıdır? -

*Farklı bir kamu idaresinin yapması gereken yatırım veya harcama varsa onlardan da bahsedilecektir.*

### 5. Çıkarılan Dersler ve Öneriler

*Bu bölümde projenin uygulanması esnasında çıkarılan dersler ve (varsa) önerilerden aşağıdaki başlıklar itibarıyla bahsedilecektir.*

- ✓ Mevzuata dair
- ✓ Kaynak tahsis-harcama sürecine dair
- ✓ Uygulamaya dair

**Ekler:**

- Fotoğraflar (Yapım işleri için en az 4 adet)
- Broşür (varsa)
- İlave açıklayıcı doküman



Asansör onarımlarına ait görseller

**PROJE BAZINDA HARCAMALAR**

Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama Bitiş Yılı	2021 Yılı Ödeneği					
					Program		Revize		Harcama	
					Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam
<b>BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ</b>						<b>24.096.000,00</b>		<b>25.327.000,00</b>		<b>23.443.401,29</b>
<b>DKH-SOSYAL -Teknolojik Araştırma</b>						<b>911.000,00</b>		<b>911.000,00</b>		<b>700.000,00</b>
2016K12-2834	Nükleer Radyasyon Dedektörleri Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi	Bolu	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2016-2021		600.000,00		600.000,00		600.000,00
2021K12-168697	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Bolu	Proje Desteği	2021-2021		311.000,00		311.000,00		100.000,00
<b>EĞİTİM</b>						<b>21.400.000,00</b>		<b>22.631.000,00</b>		<b>21.520.589,44</b>
<b>Beden Eğitimi Ve Spor</b>						<b>500.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>
2018H05-169093	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Bolu	Açık Halı Saha (2 adet)	2018-2021		500.000,00		1.000,00		0,00
<b>Yükseköğretim</b>						<b>20.900.000,00</b>		<b>22.630.000,00</b>		<b>21.520.589,44</b>
2005H03-732	Derslik ve Merkezi Birimler	Bolu	Eğitim (52.633 m <sup>2</sup> )	2005-2023		3.500.000,00		5.500.000,00		5.498.830,92
2005H03-732-171917	Merkezi Derslik	Bolu	Eğitim (13.381 m <sup>2</sup> )	2021-2023		-		5.500.000,00		5.498.830,92
2005H03-732-172258	Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Binası	Bolu	Eğitim (11.320 m <sup>2</sup> )	2018-2021		-		0,00		-
2005H03-732-172259	Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2. Etap	Bolu	Eğitim (3.362 m <sup>2</sup> )	2020-2022		-		0,00		-
2005H03-732-172260	İlahiyat Fakültesi Ek Bina	Bolu	Eğitim (15.680 m <sup>2</sup> )	2021-2023		-		0,00		-
2005H03-732-172261	Hukuk Fakültesi	Bolu	Eğitim (8.890 m <sup>2</sup> )	2019-2022		-		0,00		-
2020H03-150659	Kampüs Altyapısı	Bolu	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022		7.248.000,00		5.248.000,00		4.541.523,42
2021H03-168029	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Bolu	Etüt-Proje	2021-2021		100.000,00		2.000,00		0,00
2021H03-168030	Yayın Alımı	Bolu	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021		1.502.000,00		1.502.000,00		1.501.958,45
2021H03-168031	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Bolu	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/ Kontrollük	2021-2021		350.000,00		340.000,00		339.840,00
2021H03-168033	Muhtelif İşler	Bolu	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021		8.200.000,00		10.038.000,00		9.638.436,65
<b>SAĞLIK</b>						<b>1.785.000,00</b>		<b>1.785.000,00</b>		<b>1.222.811,85</b>
2021I00-159723	Muhtelif İşler	Bolu	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat	2021-2021		1.785.000,00		1.785.000,00		1.222.811,85
2021I00-159723-159724	Büyük Onarım	Bolu	Büyük Onarım	2021-2021		100.000,00		100.000,00		99.999,28
2021I00-159723-159725	Makine ve Teçhizat	Bolu	Makine-Teçhizat	2021-2021		1.685.000,00		1.685.000,00		1.122.812,57